

Утверждаю  
 Директор школы  
 Иманалиева М.М.  
 к приказу от 01.09.2020г. № 9/1



## П Л А Н

### первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ «Акушинская СОШ №3»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МБОУ «Акушинская СОШ №3» создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Министерством образования, науки и молодёжной политики	Приказ директора школы	Апрель
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Министерством образования, науки и молодёжной политики		Апрель

5	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. формирование <b>штатного расписания</b> Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>Май – июнь</p> <p>Апрель</p>
---	--	--	---------------------------------

2

6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора МБОУ «Акушинская СОШ №3» о направлении в командировку	По плану
7	Разработка программы, плана учебновоспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Утверждение программы, плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий	август
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Август сентябрь
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет руководителя центра	Ежемесячно